Umsetzungsplan fiir EndenergieeinsparmaRnahmen gemaR § 9 EnEfG

Unternehmen: Sparkasse zu Liibeck AG

Erstellt am: 12/2023

Aktualisiert am: 01/2026

Verantwortliche Person: Mitarbeiter Unternehmensservice

Prioritat | MaBnahmenbezeichnung Investitionsvolumen | Zeitrahmen Herkunft der Verantwortliche Status
MaRnahme Person

A Umstellung auf LED- Beleuchtung 82.000 € 01.2024 - Energieauditbericht | MA In Bearbeitung
09.2026 12/2023 Unternehmensservice

B Ersatz des Heizkessels 73.000 € 04.2026 — Energieauditbericht | MA Offen
09.2027 12/2023 Unternehmensservice

C Ersatz Kalteanlage 340.000 € 01.2024 - Energieauditbericht | MA In Bearbeitung
04.2029 12/2023 Unternehmensservice




